

「湊橋」 塗替え塗装工事のお知らせ

日頃より、公共工事へのご理解とご協力をいただき感謝しております。
 この度、皆様方の地域内におきまして「湊橋」の塗替え塗装工事を行うことになりました。
 工事期間中はご不便をお掛け致しますが、何卒ご協力のほどお願い申し上げます。

工 事 名	平成28年度防災・安全交付金(橋梁修繕)事業(一) 館山寺弁天島線(湊橋) 橋梁修繕工事
工 事 箇 所	浜松市 西区 村櫛町 地内
工 期	平成29年 2月22日 から 平成29年10月31日
吊 足 場 設 置 期 間	平成29年 5月 8日 から 平成29年10月 中旬
作 業 時 間	8:30~17:00 (工事の進捗状況によって日没まで行うことがあります。)
休 日	日曜日 (工事の進捗状況によって、変更することがあります。)

浜松市南土木整備事務所
 担当 茨城 和 電話 053-457-1019

山平建設株式会社
 担当 山崎 晋司 電話 053-454-6381

※工事に関するお問い合わせは上記連絡先にて受け賜ります。

工事位置図



吊足場を設置します



吊足場の設置には**橋梁点検車**を使用します。

設置撤去時には**監視船**を配置して作業を行います。

付近を航行の際は**監視船の指示に従って航行**をお願いします。

吊足場設置面は



工事用満潮水面より2.8mを確保して施工します。

通常時より**約1m**桁が低くなります。

台風等の異常気象時は桁下の空間が**狭くなります**のでご注意願います。

吊足場面には注意を促す看板幕を設置します。

吊足場を設置した下を航行する際は十分注意して航行をお願いいたします。

工事工程表

工 種	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月
準備工	■								
吊足場設置撤去			■					■	
補修作業			■				■		
塗替え塗装工				■					
舗装工								■	
片付け									■

5/8 ← **吊足場設置期間** →