


■浜名湖上の橋梁補修工事概要

- ・位置図
- ・各橋梁の工事概要



【前提条件】

- ・上部工の補修(コンクリート部材の補修や塗装塗替え工)は4月～9月に施工
- ・3月は準備工及び足場設置、10月は足場撤去、舗装工及び片付け工のみの施工
- ・足場設置、撤去時や橋梁点検車使用時は監視船を設置し、事故を防止
- ・足場には赤色灯や横断幕を設置し、衝突による事故を防止

①浜名湖大橋

施工期間：平成31年3月下旬～平成31年10月下旬

(3月：準備工及び足場設置、10月：舗装工及び片付け工)

補修内容：舗装修繕、上部工の補修(断面修復、ひび割れ補修等)

施工業者：中村建設(株) 渡部

市担当者：南土木 道路保全G 山本

②雄踏大橋

施工期間：平成31年3月下旬～平成31年10月下旬

(3月：準備工、10月：片付け工)

補修内容：上部工の補修(断面修復、ひび割れ補修等)

施工業者：(株)中村組 井口

市担当者：南土木 道路保全G 深谷

③明月橋

施工期間：平成31年3月下旬～平成31年10月下旬

(3月：準備工、10月：足場撤去、舗装工及び片付け工)

補修内容：舗装修繕、上部工の補修(塗装塗替え、断面修復、ひび割れ補修等)

施工業者：須山建設(株) 外山

市担当者：南土木 道路保全G 小出

④朝日橋

施工期間：平成31年4月上旬～平成31年10月下旬

(10月：舗装工及び片付け工)

補修内容：舗装修繕、上部工の補修(塗装塗替え、断面修復、ひび割れ補修等)

施工業者：(株)林工組 鈴木

市担当者：南土木 道路保全G 市川

問合せ先

発注者：浜松市南土木整備事務所 道路保全G

電話番号 053-457-1018